



552 30 01

Åsa Äldreboende

ARBETSPLATZINFORMATION VECKA 3-2014

Till Maria Sörensson Kungsbacka kommun, för vidare distribution till berörda kommunala verksamheter
Lina Brandelius Regionfastigheter, för vidare distribution till berörda verksamheter
Apoteket Snäckan, Åsaskolan, Vägföreningen Åsa, Eva Persson Måltid
Mats Niklasson, Thomas Rapp EKSTA, Maria Broddheimer Norconsult
Henrik Bratt, Lars Johansson, Mattias Larsson Erlandsson Bygg

Från Sara Frölander Erlandsson Bygg

Datum 2014-01-17

En händelserik vecka är till ända.

Ytterväggarna och de bärande innerväggarna reste vi förra veckan och denna vecka har vi ägnat åt taket.

De enorma takstolarna på plats och en stor del av råspons och papp på första etappen.

I ett huj går det att skönja hur huset kommer att gestalta sig.

De två valven, ett i fläktrummet och det andra i vinterträdgården förbereds för gjuting genom att valvningen pågår.

Löftadalens Plåt har tillverkat och satt alla sockelplåt och inom en överskådlig framtid kommer även takplåten att vara på plats.

Vi tackar för Ert tålamod med denna veckas stora transporter. Kom gärna upp till platskontoret om det är något Ni undrar över eller har synpunkter på. Var inte heller rädda att tala med långtradarchaufförerna om de står lite tokigt till. Ju större bilarna är desto tryggare och mer resonabla är förarna!

Grävmaskinen och anläggarna som grävt upp gatan, arbetar med att få ner VA-servicen på rätt ställe.

Inomhus kommer undertaken utanför köket, i kulverten bort mot städcentralen att demonteras. Detta för att möjliggöra kabeldragning på de stegar som är placerade i taket. Undertaksplattorna kommer inte tillbaks förrän ombyggnaden är klar i sin helhet.

Omfattningen får vi själva grepp om under tisdagen, kommande vecka. Därefter är det möjligt att det arbetet har påbörjats innan nästa arbetsplatsinformation har kommit ut.

Vi önskar Er en fin helg!

Sara Frölander, Erlandsson Bygg

031-389 00 00

sara.frolander@erlandssonbygg.se