

*ARBETSPLOTSINFORMATION VECKA 45-2013*

Till Maria Sörensson Kungsbacka kommun, för vidare distribution till berörda kommunala verksamheter  
Lina Brandelius Regionfastigheter, för vidare distribution till berörda verksamheter  
Apoteket Snäckan  
Åsaskolan  
Vägföreningen Åsa  
Eva Persson, Måltid  
Mats Niklasson, Thomas Rapp EKSTA, Maria Broddheimer Norconsult AB  
Henrik Bratt, Lars Johansson, Mattias Larsson Erlandsson Bygg

Från Sara Frölander Erlandsson Bygg

Datum 2013-11-11

Anläggningsarbetena utanför huvudentrén på Åsa Äldreboende, närmar sig slutet. Vägen är asfalterad och de nya parkeringsplatserna är skyltade och uppmålade. Inom kort kommer den södra delen av bygget förses med högre byggstaket, s k Troax. Kravallstaket som är utplacerade där idag, har gjort sitt.

Pålningsarbete har gått bra, trots sämre markförhållanden än väntat. Arbetena slutförs under veckan. Vibrationsmätningarna visar att vi hållit oss inom gränsvärdena.

Grundläggningsarbetena har inletts. Nu har vi pågående betongarbeten under en lång tid framöver. De avslutas inte förrän i början på nästa år. Hissbotten är gjuten och under veckan kommer även väggarna att gjas.

De nya brandutrymningsvägarna på sjukgymnastiken och barnavårdcentralen är färdigställda.

En belysningsmast är sedan någon vecka placerad vid huvudentrén. Nytt sedan i fredags är att den nu styrs på skymningsrelä istället för tidur enligt önskemål från verksamheten.

Inköp av fönster och ställningsentreprenör sker i veckan.

Med förhoppningar om en trevlig novembervecka!

*Sara Frölander, Erlandsson Bygg*  
031-389 00 00  
[sara.frolander@erlandssonbygg.se](mailto:sara.frolander@erlandssonbygg.se)