



552 30 01

Åsa Äldreboende

ARBETSPLATZINFORMATION VECKA 49-2013

Till Maria Sörensson Kungsbacka kommun, för vidare distribution till berörda kommunala verksamheter
Lina Brandelius Regionfastigheter, för vidare distribution till berörda verksamheter
Apoteket Snäckan
Åsaskolan
Vägföreningen Åsa
Eva Persson, Måltid
Mats Niklasson, Thomas Rapp EKSTA, Maria Broddheimer Norconsult AB
Henrik Bratt, Lars Johansson, Mattias Larsson Erlandsson Bygg

Från Sara Frölander Erlandsson Bygg

Datum 2013-12-06

Under torsdagen pågick stormsäkring av bygget. Det mesta klarade sig, sånär som några cellplastskivor som slet sig och återfanns i avsevärt mindre bitar i närområdet under fredagen. Vi tror oss plockat upp allt, men återkom till oss om Ni hittar något som Ni stör Er på. Passar på att tacka skolvaktmästaren för all hjälp!

Schaktning och betongarbeten pågår.

Under vecka 50 och 51 så kommer centralapparaten i det befintliga vindfånget att bytas. Vi byter sektion för sektion, så ingen avdelning kommer att bli utan brandlarm under arbetets gång. Hantverkare kommer att befinna sig i vindfånget samt ute på avdelningarna. Vi hoppas på ett gott samarbete med Er.

Vinterträdgården kommer utföras av en stålstomme. För att förbereda för montaget av den, kommer vi under kommande vecka att riva anslutande delar och tak samt tegelfasad. Med anledning av det har vi under veckan rest vår första fasadställning.

Ha en riktigt fin vinterhelg!

Sara Frölander, Erlandsson Bygg
031-389 00 00
sara.frolander@erlandssonbygg.se