

ARBETSPLATSIINFORMATION VECKA 50-2013

Till Maria Sörensson Kungsbacka kommun, för vidare distribution till berörda kommunala verksamheter
Lina Brandelius Regionfastigheter, för vidare distribution till berörda verksamheter
Apoteket Snäckan, Åsaskolan, Vägföreningen Åsa, Eva Persson Måltid
Mats Niklasson, Thomas Rapp EKSTA, Maria Broddheimer Norconsult
Henrik Bratt, Lars Johansson, Mattias Larsson Erlandsson Bygg

Från Sara Frölander Erlandsson Bygg

Datum 2013-12-20

Glädjande nog gick gårdagens samt dagens gjutning bra. Direkt efter helgerna kommer väggarna resas och därefter är det dags för takstolar. Resten av betongplattan kommer gjutas i under vecka 5.

Smidet i vinterträdgården, som kommer förbinda sjukgymnastiken samt Korallen är kapat och kommer på plats med start den 7 januari. Där skall vi sedan bygga ett betongvalv på plan 2, från vilken man kommer ha utsikt över hisshallen. Fint! Med anledningen av det kommande smidet har vi i veckan rivit delar av tegelfasaden, simsar och taktassar. Vi tackar de som stått ut med allt oväsen som detta inneburit.

Fastighetens centralapparat i det befintliga vindfånget är nu utbytt och avprovning av brandlarmssignal gjord.

Vi har stöldsäkrat arbetsplatsen under dagen idag genom att bland annat tömma den på åtråvärda maskiner etc. Inga arbeten kommer bedrivas på arbetsplatsen under helgerna och vi uppmanar Er att kontakta polisen om Ni ser något misstänkt.



Med förhoppning om en fin jul med massor av snö och skidåkning, god mat, många skratt, en magisk nyårsafton, Ivanhoe på nyårsdagen och en trettondagsbal utöver det vanliga...

Sara Frölander, Erlandsson Bygg
031-389 00 00
sara.frolander@erlandssonbygg.se