

**ARBETSPLATSIINFORMATION VECKA 6-2014**

Till Maria Sörensson Kungsbacka kommun, för vidare distribution till berörda kommunala verksamheter  
Lina Brandelius Regionfastigheter, för vidare distribution till berörda verksamheter  
Apoteket Snäckan, Åsaskolan, Vägföreningen Åsa, Eva Persson Måltid  
Mats Niklasson, Thomas Rapp EKSTA, Maria Broddheimer Norconsult  
Henrik Bratt, Lars Johansson, Mattias Larsson Erlandsson Bygg

Från Sara Frölander Erlandsson Bygg

Datum 2014-02-07

Så har de sista takstolarna anlänt till arbetsplatsen och ett fåtal av dem återstår att montera. Väggarna på etapp två monterades under veckan. Därmed går det att med lätthet att skönja hur huset kommer gestalta sig i framtiden. Fint tycker vi.


I etapp 1, den avdelningen som ligger mest västerut, påbörjas inneväggarna under kommande vecka. På grund av höga ljudkrav kommer de flesta av dem kläs med totalt sex lager gips!

Arbetet med att få tätt hus fortskrider. Taket på etapp 2 brädas igen och fönster monteras in. Allt för att få värme på så snart det är möjligt.

På måndag anländer fyra nya snickare, för nu finns det gott om ytor att arbeta på.

Nu är det inte långt kvar förrän arbetena i korridoren utanför köket och Era omklädningsrum startar. Tänk Er att hjärtat i husets försörjning ligger i undercentral, trafo-station och sprinklercentral i rummen söder om köket. Allt det mediat behöver dras över till nybyggnaden.

Vi drar det i korridor taket, fram mot den blivande vinterträdgården, och viker av med rör och kablar genom förråd och kontor på Korallen. Gipstaken där inne behöver därmed sågas upp. Vi har talat med personalen på plats, samt kommunens projektledare. Det blir en del olägenheter ett tag, men med gott samarbete skall vi kunna minimera dem.



*Kabeldragningen*

Har Ni sett informationstavlan i den befintliga entrén? Där står att läsa lite om projektet och gestaltningen kring det. Vi har också satt upp planritningar över en del av korridoren samt en badrumsuppställning. Återkom gärna om det finns annat Ni vill veta mer om.

För Er som kan njuta av sportlov, ber jag att få önska en extra fin vecka.

*Sara Frölander, Erlandsson Bygg*  
031-389 00 00  
[sara.frolander@erlandssonbygg.se](mailto:sara.frolander@erlandssonbygg.se)