



552 30 01

Åsa Äldreboende

ARBETSPLATSIINFORMATION VECKA 8-2014

Till Maria Sörensson Kungsbacka kommun, för vidare distribution till berörda kommunala verksamheter
Louise Kratz Regionfastigheter, för vidare distribution till berörda verksamheter
Apoteket Snäckan, Åsaskolan, Vägföreningen Åsa, Eva Persson Måltid
Mats Niklasson, Thomas Rapp EKSTA, Maria Broddheimer Norconsult
Henrik Bratt, Mattias Larsson Erlandsson Bygg

Från Sara Frölander Erlandsson Bygg

Datum 2014-02-23

Under den kommande vecka kan Ni följa hur entrétaket tar form. Takbalkarna kommer dit i mitten på vecka. Så småningom kommer entrétaket kläs med sedum och skärmtaket utanför med rostfri plåt.

Entrén kommer utgöras av en glasentré med skjutdörrar och luftsluss.

Smidesarbetet i blivande vinterträdgården fortskrider. Det är många ton smide som skall hanteras. Då taket i vinterträdgården och hisshallen blir relativt högt kommer snöfickor att bildas på taken på såväl sjukgymnastiken som korallen. Dessa måste därmed förstärkas genom att taket skärs upp och träbalkar läggs in. Jag kan visa Er lite mer i detalj på kommande infomöte.

Hissentreprenören är utsedd och strax innan semestern skall man kunna ta en premiärtur, i såväl personhiss som sänghiss.

Under måndagen inled gipsarbetena i det blivande fläktrummet. Redan nu ligger den mesta ventilationen på plats på vindarna och i fredags kom isolerarna. Så fort huset är tätt överallt kommer vi förse vindsbjälklaget med lösull.

Projekteringen av ombyggnaden har startat och nu inväntar vi bygglov. Det är tio veckor sedan vi ansökte om det.

En del förberedande jobb är gjort; håltagning i Korallens innertak, håltagning i fd vaktmästeri, håltagning i diverse betongväggar i kulverten. Den nya elstegen är uppe och inom kort börjar vi dra den nya matarkabeln. Sprinklers huvudledning kommer få samma sträckning.

Det som följer närmast är byggstart i blivande konferensrum (fd matsal).

En del håltagning kommer behöva göras från kulvertgången och upp på de blivande boendeavdelningarna.

För de verksamheter som förvarar grejer i elrum, telerum, snabbtelefonrum, korridor etc, ber vi Er hitta en annan förvaringsplats. Vi påbörjar arbeten i dessa rum inom kort.

Med förhoppningar om en fin vecka!

Sara Frölander, Erlandsson Bygg

031-389 00 00

sara.frolander@erlandssonbygg.se

